協議第４号の２関係

説　明　資　料

大平町・岩舟町・藤岡町合併協議会

合併スケジュール（見込み）

		合併協議期												合併準備期							新市スタート			
		平成 16 年（2004 年）																			平成 17 年（2005 年）			
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
合併協議会			法定協議会設置		第1回協議会	協議会（原則　毎月 1 回程度　開催）									合併協定書の調印		県知事へ合併申請書の提出		県議会での合併議案議決	総務大臣への届出	総務大臣の官報告示	合併協議会廃止				
構成市町村		法定協設置議案議決			・合併協定項目（事務事業すり合わせ）の調整 ・新市建設計画の調整 ・例規整備 ・合併準備事務作業											合併議案議決	合併準備作業						閉庁式・決算期日	条例・暫定予算（期間50日）等の専決処分 **新市施行**・開庁式 任・専決処分の承認 正副議長・委員会の選 **臨時初議会**（※在任特例適用の場合） ※在任特例を適用しない場合、議員選挙あり **新市長選挙**・新市長就任 **新市長就任後臨時初議会**（16年度本予算審議）	**3月定例市議会**（17年度本予算審議）	**新年度スタート**
合併協定書					合併協定項目の協議・確認 事務事業のすり合わせ作業																					
新市建設計画					新市建設計画（素案)作成						住民説明会	新市建設計画(案)県への事前協議	新市建設計画(案)県への正式協議	新市建設計画を県知事に正式送付											
住民周知関係							協議会だより発行（原則　隔月発行） ホームページ開設・運営管理（随時更新）				住民説明会 合併協定項目 新市建設計画 の概要説明															
選挙	首長								藤岡町 任期 12/2										大平町 任期 9/2		岩舟町 任期 11/10		新市長選挙 (1/1～50 日間)	藤岡町 任期2/21		
	議会																									